

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**  
**«Цифровая образовательная среда»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Гречушкина Валентина Владимировна, заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель регионального проекта	Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области		
Администратор регионального проекта	Ушакова Валерия Викторовна, заместитель министра образования – начальник управления общего и дополнительного образования		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций,	Основной	5	1 января	65	70	75	85	95	100

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	расположенных на территории Саратовской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком <sup>1</sup> , процент <sup>1 2</sup>			2018 г.							
2.	Доля муниципальных образований Саратовской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	2	11	40	65	100	
3.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между	Основной									

<sup>1</sup> Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

<sup>2</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>3</sup> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент										
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 сентября 2018 г.	0	10	25	40	60	90	
3.2.	- по программам среднего профессионального образования		0	1 сентября 2018 г.	0	10	25	40	60	90	
4.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>4</sup> , в общем числе образовательных организаций процент	Основной									
4.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 сентября 2018 г.	0	15	38	57	76	95	
4.2.	- по программам среднего профессионального образования		0	1 сентября 2018 г.	0	15	38	57	76	95	
5.	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	3	8	12	16	20	

<sup>3</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>4</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования <sup>5</sup> , процент										
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») <sup>6</sup> , процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	5	10	20	40	50	

<sup>5</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>6</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней		
1.1.	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>7</sup>	31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Саратовской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.2.	Не менее чем 20% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2020	Обновление к концу 2020 года не менее чем 20% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7

<sup>7</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			мая 2018 г. № 204
1.3.	Не менее 65% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>8 9</sup>	31.12.2019	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Не менее 1000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения <sup>10</sup>	31.12.2020	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 1000 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.5.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по	31.12.2019	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным

<sup>8</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>9</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

<sup>10</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений<sup>11</sup></p>		<p>программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся</p>
1.6.	<p>В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне</p>	31.12.2021	<p>Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы</p>
1.7.	<p>Для не менее 3000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий</p>	31.12.2020	<p>Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать</li> </ul>

<sup>11</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.8.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования <sup>12</sup>	31.12.2020	<p>технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</p> <p>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p> <p>Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения.,</p> <p>Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия</p>

<sup>12</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»</p>
1.9	<p>Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов</p>	31.12.2021	<p>Обновление к концу 2021 года не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</li> </ul>
1.10.	<p>Не менее 70% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской</p>	31.12.2020	<p>Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой</li> </ul>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>13 14</sup>		образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.11.	Для не менее 8000 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	31.12.2021	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 8000 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.12.	Не менее чем 70% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2022	Обновление к концу 2022 года не менее чем 70% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных

<sup>13</sup> Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

<sup>14</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</p> <p>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p>
1.13.	<p>Не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком<sup>15 16</sup></p>	31.12.2021	<p>Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит:</p> <p>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</p> <p>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</p> <p>- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.</p>
1.14.	<p>Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не</p>	31.12.2021	<p>Создание к концу 2021 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-</p>

<sup>15</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

<sup>16</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>17</sup>		содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.15.	Для не менее 10000 детей в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	31.12.2022	<p>Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем XX детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>
1.16.	Все образовательные организации, расположенные на территории Саратовской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2023	<p>Обновление к концу 2023 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Саратовской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить представление информации об образовательных</li> </ul>

<sup>17</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</p> <p>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p>
1.17.	<p>Не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком<sup>18 19</sup></p>	31.12.2022	<p>Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области позволит:</p> <p>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</p> <p>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</p> <p>- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.</p>
1.18.	<p>Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не</p>	31.12.2022	<p>Создание к концу 2022 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-</p>

<sup>18</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

<sup>19</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>20</sup>		содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.19.	Для не менее 12000 детей в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	31.12.2023	<p>Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 12000 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>
1.20.	Не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в	31.12.2023	<p>Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения</li> </ul>

<sup>20</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>21 22</sup>		и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.21.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>23</sup>	31.12.2023	Создание к концу 2023 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.22.	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей <sup>24</sup>	31.12.2023	Создание к концу 2023 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

<sup>21</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

<sup>22</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

<sup>23</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

<sup>24</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.23.	Для не менее 13000 детей в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	31.12.2024	<p>пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития</p> <p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 13000 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>
1.24.	100% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>25 26</sup>	31.12.2024	<p>Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в</li> </ul>

<sup>25</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.25.	На территории Саратовской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	31.12.2024	<p>общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет</p> <p>Реализация к концу 2024 года на территории Саратовской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта</p>
1.26.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

<sup>26</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
1.1.	На территории Саратовской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.2.	Бюджет Саратовской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  Для не менее 13000 тыс детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий							
1.2.1.	федеральный бюджет	0	1612,8	0	0	0	0	1612,8
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.2.	Бюджет Саратовской области	0	32,914	0	0	0	0	32,914
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области	0	1553,388	0	0	0	0	1553,388
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники	0	1,7	0	0	0	0	1,7
1.3.	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»							
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0	15,0	15,0	15,0	0	45

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.2.	Бюджет Саратовской области	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0,9
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области	0	0	15,3	15,3	15,3	0	45,9
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0,015	0,015	0,015	0	0,045
1.4.	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области целевой модели цифровой образовательной среды							
1.4.1.	федеральный бюджет	0	403,2	0	0	0	0	403,2
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.2.	Бюджет Саратовской области	0	8,229	0	0	0	0	8,229
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской	0	411,4	0	0	0	0	411,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области							
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:								
федеральный бюджет		0	2016,0	15,0	15,0	15,0	0	2061,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i>								
Бюджет Саратовской области		0	41,2	0,3	0,3	0,3	0	42,1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>								
консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области		0	1964,788	15,3	15,3	15,3	0	2010,688
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>								
внебюджетные источники		0	1,7	0,015	0,015	0,015	0	1,745

\*объем финансирования указан планово и будет уточнен по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на представление субсидий

## 5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Седова И.В.	министр образования Саратовской области	Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области	5%
2.	Администратор регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
4.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
5.	Участник регионального проекта	Сатаева Ю.Г.	начальник управления планирования и исполнения бюджета	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
6.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
7.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела	Калягина Г.В.,	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	
8.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
9.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
11.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра –	Седова И.В., министр	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		начальник управления специального образования и защиты прав населения	образования Саратовской области	
12.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
13.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
14.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%
15.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
16.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного	Колязина Л.В., ректор государственного автономного	20%



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
18.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
19.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
20.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
21.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22..	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
23.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
25.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
26.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	организационной работы начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
28.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%
29.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
30.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%

Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком				
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
32.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
33.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
34.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
35.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%
36.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования области	общего образования министерства образования Саратовской области	
37.	Участник регионального проекта	Матутин А.А.	проректор по организационно-методической деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
39.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
40.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
41.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного	Ушакова Т.В., заместитель министра –	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования министерства образования области	начальник управления общего и дополнительного образования	
42.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%
43.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
44.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» заместитель министра образования - начальник управления общего и	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного образования		
46.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
47.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
48.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%
49.	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
50.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
51.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
52.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%
53.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
54.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной	20%



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования»	институт развития образования»	
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
55.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
56.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
57.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
58.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	10%
59.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%
60.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			общего и дополнительного образования министерства образования области	дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	
61.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%
Реализация на территории Саратовской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
62.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ушакова В.В.	заместитель министра образования - начальник управления общего и дополнительного образования	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
63.	Участник регионального проекта	Калягина Г.В.	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
64.	Участник регионального проекта	Григорьева Л.А.	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	Седова И.В., министр образования Саратовской области	5%
65.	Участник регионального проекта	Семенова Т.В.	начальник отдела развития	Ушакова Т.В.,	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		общего и дополнительного образования министерства образования области	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	
66.	Участник регионального проекта	Ксенофонтова Е.Ю.	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения	10%
67.	Участник регионального проекта	Вуколова А.Б.	консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего образования министерства образования Саратовской области	20%
68.	Участник регионального проекта	Сумина Г.А.	заведующая кафедрой информатизации образования государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	Колязина Л.В., ректор государственного автономного дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»	20%

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

### по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
1.1.1.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель проект
1.1.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и	-	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Саратовской области					
2.	Внедрение в Саратовской области целевой модели цифровой образовательной среды	1 октября 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				Федерации	
2.1.	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>27</sup>	1 октября 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта
3.	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
3.1.	Не менее чем 20%					Руководитель

<sup>27</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					проекта
4.	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.		Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
4.1.	Не менее 65% образовательных организаций расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций,	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.		куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
5.	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
5.1.	Не менее 1000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации	руководитель регионального проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области современных технологий электронного обучения					
6.	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
6.1.1.	Для не менее чем 3000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта
6.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 3000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта
7.	Обновление в образовательных организациях, расположенных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на территории Саратовской области информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					стратегическому развитию
7.1.	Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчёт	руководитель регионального проекта
8.	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.		Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
8.1.	Не менее 70% образовательных организаций, расположенных на территории	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.		куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком <sup>28</sup>					
9.	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
9.1.1.	Для не менее чем 8000 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта

<sup>28</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 8000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчёт	руководитель регионального проекта
10.	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
10.1.	Не менее чем 70% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.		Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
11.1.	Не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.		куратор регионального проекта
12.	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						стратегическому развитию
12.1.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>29</sup>	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор регионального проекта
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор регионального проекта

<sup>29</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)					
12.1.3.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>30</sup>		31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта
13.	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
13.1.1.	Для не менее чем 10000 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта
13.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при		31 декабря 2022 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта

<sup>30</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее XX детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области					
14.	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
14.1.	Все образовательные организации, расположенные на территории Саратовской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта
15.	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.		Совет при Губернаторе области по стратегическому



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					развитию
15.1.	Не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.		куратор регионального проекта
16.	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
16.1.	Созданы центры цифрового образования детей, в том	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический	куратор регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>31</sup>				отчет	проекта
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор регионального проекта
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор регионального проекта

<sup>31</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)					
16.1.3.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>32</sup>		31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта
17.	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
17.1.1.	Для не менее чем 12000 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта
17.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 12000 детей, обучающихся в		31 декабря 2023 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта

<sup>32</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области					
18.	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.		Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
18.1.	Не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.		куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гарантированным интернет-трафиком					
19.	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
19.1.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>33</sup>	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта
19.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор регионального проекта

<sup>33</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Седова И.В.	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области	куратор регионального проекта
19.1.3.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>34</sup>		31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта
20.	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»		31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
20.1.	Создана сеть центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1325 детей <sup>35</sup>		31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	куратор регионального проекта

<sup>34</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

<sup>35</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
21.1.1.	Для не менее чем 13000 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчёт	руководитель регионального проекта
21.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 13000 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области		31 декабря 2024 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчёт	руководитель регионального проекта
22.	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.		Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
22.1.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.		куратор регионального проекта
23.	Реализация на территории Саратовской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.		Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
23.1.	На территории Саратовской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.		куратор регионального проекта
24.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию
24.1.	Во всех образовательных	1 января	31 декабря	Седова И.В.	информационно-	куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных на территории Саратовской области внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных	2021 г.	2024 г.		аналитический отчет	регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Саратовской области

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент									
Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минкомсвязью России. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года.									
Доля муниципальных образований Саратовской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент									
Александрово-Гайский	0	2018	0	0			100		
Аркадакский	0	2018	0	0			100		
Аткарский	0	2018	0	0			100		
Базарно-Карабулакский	0	2018	0	0			100		
Балаковский	0	2018	0	0		100			
Балашовский	0	2018	0	0		100			
Балтайский	0	2018	0	0			100		
Вольский	0	2018	0	0		100			
Воскресенский	0	2018	0	0			100		
Дергачевский	0	2018	0	0			100		
Духовницкий	0	2018	0	0			100		
Екатериновский	0	2018	0	0			100		
Ершовский	0	2018	0	0			100		

Ивантеевский	0	2018	0	0			100		
Калининский	0	2018	0	0			100		
Красноармейский	0	2018	0	0				100	
Краснокутский	0	2018	0	0				100	
Краснопартизанский	0	2018	0	0				100	
Лысогорский	0	2018	0	0				100	
Марксовский	0	2018	0	0				100	
Новобураский	0	2018	0	0				100	
Новоузенский	0	2018	0	0				100	
Озинский	0	2018	0	0				100	
Перелюбский	0	2018	0	0				100	
Петровский	0	2018	0	0				100	
Питерский	0	2018	0	0				100	
Пугачевский	0	2018	0	0				100	
Ровенский	0	2018	0	0					100
Романовский	0	2018	0	0					100
Ртищевский	0	2018	0	0					100
Самойловский	0	2018	0	0					100
Саратовский	0	2018	0	0					100
Советский	0	2018	0	0					100
Татищевский	0	2018	0	0					100
Турковский	0	2018	0	0					100
Федоровский	0	2018	0	0					100
Хвалынский	0	2018	0	0					100
г. Шиханы	0	2018	0	0					100
Энгельский	0	2018	0	0					100

ЗАО «Михайловский»	0	2018	0	0		100			
п. Светлый	0	2018	0	0					100
Комитет по образованию г. Саратова	0	2018	0	0	100				
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>36</sup> , в общем числе обучающихся <b>по указанным программам</b> , процент									
по программам общего образования и дополнительного образования детей									
Александрово-Гайский	0	2018	0	0					
Ардакский	0	2018	0	0					
Аткарский	0	2018	0	0					
Базарно-Карабулакский	0	2018	0	0					
Балаковский	0	2018	0	0					100
Балашовский	0	2018	0	0					100
Балтайский	0	2018	0	0					
Вольский	0	2018	0	0					100
Воскресенский	0	2018	0	0					
Дергачевский	0	2018	0	0					
Духовницкий	0	2018	0	0					
Екатериновский	0	2018	0	0					
Ершовский	0	2018	0	0					
Ивантеевский	0	2018	0	0					
Калининский	0	2018	0	0					
Красноармейский	0	2018	0	0					
Краснокутский	0	2018	0	0					

<sup>36</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Краснопартизанский	0	2018	0	0					
Лысогорский	0	2018	0	0					
Марксовский	0	2018	0	0					
Новобурасский	0	2018	0	0					
Новоузенский	0	2018	0	0					
Озинский	0	2018	0	0					
Перелюбский	0	2018	0	0					
Петровский	0	2018	0	0					
Питерский	0	2018	0	0					
Пугачевский	0	2018	0	0					
Ровенский	0	2018	0	0					
Романовский	0	2018	0	0					
Ртищевский	0	2018	0	0					
Самойловский	0	2018	0	0					
Саратовский	0	2018	0	0					
Советский	0	2018	0	0					72
Татищевский	0	2018	0	0					
Турковский	0	2018	0	0					
Федоровский	0	2018	0	0					
Хвалынский	0	2018	0	0					
г. Шиханы	0	2018	0	0					
Энгельский	0	2018	0	0				67	100
ЗАО «Михайловский»	0	2018	0	0					
п. Светлый	0	2018	0	0					
Комитет по образованию г. Саратова	0	2018	0	0	20	50	80	100	
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-									

сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>37</sup> , в общем числе образовательных организаций процент									
по программам общего образования и дополнительного образования детей									
Александрово-Гайский	0	2018	0	0			100		
Аркадакский	0	2018	0	0			80		
Аткарский	0	2018	0	0			72		
Базарно-Карабулакский	0	2018	0	0			63		
Балаковский	0	2018	0	0		66			
Балашовский	0	2018	0	0		87			
Балтайский	0	2018	0	0			89		
Вольский	0	2018	0	0		61			
Воскресенский	0	2018	0	0			39		
Дергачевский	0	2018	0	0			45		
Духовницкий	0	2018	0	0			80		
Екатериновский	0	2018	0	0			100		
Ершовский	0	2018	0	0			96		
Ивантеевский	0	2018	0	0			54		
Калининский	0	2018	0	0			83		
Красноармейский	0	2018	0	0				33	
Краснокутский	0	2018	0	0				83	
Краснопартизанский	0	2018	0	0				100	
Лысогорский	0	2018	0	0				79	
Марксовский	0	2018	0	0				71	
Новобурасский	0	2018	0	0				93	
Новоузенский	0	2018	0	0				73	

<sup>37</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Озинский	0	2018	0	0				65	
Перелюбский	0	2018	0	0				60	
Петровский	0	2018	0	0				28	
Питерский	0	2018	0	0				100	
Пугачевский	0	2018	0	0				61	
Ровенский	0	2018	0	0					77
Романовский	0	2018	0	0					58
Ртищевский	0	2018	0	0					84
Самойловский	0	2018	0	0					100
Саратовский	0	2018	0	0					83
Советский	0	2018	0	0					55
Татищевский	0	2018	0	0					86
Турковский	0	2018	0	0					42
Федоровский	0	2018	0	0					47
Хвалынский	0	2018	0	0					50
г. Шиханы	0	2018	0	0					100
Энгельский	0	2018	0	0		70			
ЗАО «Михайловский»	0	2018	0	0					100
п. Светлый	0	2018	0	0					100
Комитет по образованию г. Саратова	0	2018	0	0	87				
Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования <sup>38</sup> , процент									
Александрово-Гайский	0	2018	0	0				8,4	
Ардакский	0	2018	0	0				8,9	

<sup>38</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета



Аткарский	0	2018	0	0			7,5		
Базарно-Карабулакский	0	2018	0	0			7,8		
Балаковский	0	2018	0	0		8,8			
Балашовский	0	2018	0	0		12,4			
Балтайский	0	2018	0	0			10,3		
Вольский	0	2018	0	0		9,5			
Воскресенский	0	2018	0	0			6,9		
Дергачевский	0	2018	0	0			6,6		
Духовницкий	0	2018	0	0			10,6		
Екатериновский	0	2018	0	0			10,1		
Ершовский	0	2018	0	0			8		
Ивантеевский	0	2018	0	0			6,5		
Калининский	0	2018	0	0			8,2		
Красноармейский	0	2018	0	0				7,7	
Краснокутский	0	2018	0	0				6,4	
Краснопартизанский	0	2018	0	0				10,5	
Лысогорский	0	2018	0	0				6,5	
Марксовский	0	2018	0	0				7,8	
Новобурасский	0	2018	0	0				8,8	
Новоузенский	0	2018	0	0				7,9	
Озинский	0	2018	0	0				5,6	
Перелюбский	0	2018	0	0				8,3	
Петровский	0	2018	0	0				6,6	
Питерский	0	2018	0	0				7,7	
Пугачевский	0	2018	0	0				8,2	
Ровенский	0	2018	0	0					8,6

Романовский	0	2018	0	0					8,6
Ртищевский	0	2018	0	0					8,9
Самойловский	0	2018	0	0					9,3
Саратовский	0	2018	0	0					7,3
Советский	0	2018	0	0					8
Татищевский	0	2018	0	0					6,9
Турковский	0	2018	0	0					9,7
Федоровский	0	2018	0	0					8,6
Хвалынский	0	2018	0	0					8,1
г. Шиханы	0	2018	0	0					6,9
Энгельский	0	2018	0	0		7,8			
ЗАО «Михайловский»	0	2018	0	0					13,9
п. Светлый	0	2018	0	0					8,3
Комитет по образованию г. Саратова	0	2018	0	0	9,9				34
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») <sup>39</sup> , процент									
Александрово-Гайский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Аркадакский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Аткарский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Базарно-Карабулакский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Балаковский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Балашовский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Балтайский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Вольский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50

<sup>39</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Воскресенский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Дергачевский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Духовницкий	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Екатериновский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Ершовский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Ивантеевский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Калининский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Красноармейский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Краснокутский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Краснопартизанский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Лысогорский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Марксовский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Новобурасский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Новоузенский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Озинский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Перелюбский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Петровский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Питерский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Пугачевский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Ровенский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Романовский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Ртищевский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Самойловский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Саратовский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Советский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Татищевский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50

Турковский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Федоровский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Хвалынский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
г. Шиханы	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Энгельский	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
ЗАО «Михайловский»	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
п. Светлый	0	2018	0	0	5	10	20	40	50
Комитет по образованию г. Саратова	0	2018	0	0	5	10	20	40	50